
   重点民生项目进展清单

单位：乌海市能源局 主要领导签字： 填表人： 填表时间：2021年10月8日

民生事项 序号 项目名称 工作进度 工作成效 责任领导
是否
完成

完成时
限

聚焦“贯彻新发展
理念”方面

1 5G+煤矿智能化试点。

黄白茨煤矿已完成一个综采工作面
智能化安装；1302半煤岩快速掘进
工作面已安装完毕，智能主运输集
控系统第一阶段正在试运行； 五
虎山煤矿中央水泵房已建设完成；
智能供水系统已建设完成；十层皮
带延伸电源箱已建设完成、PLC控
制箱已下井安装到位，所需的线缆
已经铺设完成；智能压风监控系统
、智能供水系统已完成设备安装，
正在与一体化平台联动调试。老石
旦煤矿智能综采工作面已购置成套
装备；智能主运输集控系统第一阶
段建设完成；智能压风监控系统、
智能注氮监控系统、智能主排水监
控系统、智能化辅助运输系统已建
设完毕，正在试运行。公务素煤矿
三号井智能综采工作面已完成10%
设备安装；智能主通风监控系统、
智能压风监控系统、智能供电系统
、智能主排水监控系统、智能洗煤
厂已完成建设，正在进行调试。

黄白茨煤矿智能化综采工作面、掘进工
作面安装完毕已投入远行；老石旦工作
面正在安装，拟9月投入运行；公务素
煤矿三号井智能综采工作面已完成10%
设备安装；其它年底完成。

崔智（党组成员、副局长） 否
2021年12月
31日

聚焦“巩固脱贫攻
坚成果”方面

聚焦“保障基本民
生需求”方面

1

抓好煤炭保供工
作，尤其在供暖

季，确保人民群众
温暖、安全过冬。

按照市政府要求，我局高度重视冬
季保供工作，分别赴三区、有关煤
矿、电力企业开展调研，根据实际
情况提出有针对性的保供措施。

正在起草《乌海市能源局关于保障能源
稳定供应的工作方案》，督促企业将保
供工作落到实处，切实抓好保供任务。

邵炜（党组书记、局长） 否
2021年12月

31日



聚焦“保障基本民
生需求”方面

2

推动抽水蓄能电站
项目进展顺利，力
争2021年12月前完
成项目征地移民大

纲审查。

2021年6月，顺利协调自治区签署
下达《关于禁止在乌海抽水蓄能电
站水库淹没区及枢纽工程建设区范
围内新增建设项目和人口迁入的通
告》（封库令），完成项目三大专
题报告、安全预评价专题报告、接
入系统设计报告审查。目前，项目
可研阶段地质勘探工作已经全部施
工完毕，上、下水库及地下厂房等
累计钻孔5057米、地下洞室 9 条
平洞累计掘进2030 米；已通过三
大专题报告审查、接入系统审查和
安全预评价专题审查，已完成移民
安置规划大纲审查，目前，正在协
调办理项目用地预审与选址审批等

前期工作

我局集中力量，全力推进乌海市抽水蓄
能电站项目的前期工作，成立了项目推
进领导小组，搭建了工作专班，紧盯进
度、挂图作战、狠抓调度、持续协调，

整体工作进展顺利。

胡应龙（党组成员、副局长） 否
2021年12月

31日

3

按市委组织部民族
团结一家亲工作要
求对接新丰村6户帮
扶群众。

4月30中共乌海市能源局机关委员会、中
共乌海市能源局机关委员会一支部、中共
乌海市能源局机关委员会二支部，以及党
组成员、副局长胡应龙、党组成员、副局
长崔智、党组成员、副局长郑永涛赴新丰
村对接6户困难群众：贾保华、高凤莲、
林义换、林恩换、杜玉荣、沈田喜。深入
了解六名困难群众急难愁盼问题。
6月25日，根据全市“民族团结一家亲”
活动有关要求，结合党史学习教育“我为
群众办实事”实践活动，机关党委、各支
部及党员代表赴新丰村，实地走访慰问了
“民族团结一家亲”结亲对象林义换等6
户群众。四级调研员宋禾、段晓磊及部分
党员代表，与结亲对象面对面交谈，并给
林义换等6户群众，送去了全体党员购置
的慰问品。

在4月30日对接六位困难群众时已深入
了解困难群众家庭情况以及急难愁盼问
题，在6月25日慰问六位困难群众时四
级调研员宋禾、段晓磊及部分党员代
表，与结亲对象面对面交谈，并给林义
换等6户群众，送去了全体党员购置的
慰问品。

段晓磊（四级调研员） 否
2021年12月

31日

聚焦“深化政务服
务改革”方面

聚焦“推进基层治
理”方面



其他方面

1

组织中国人保公司乌海
分公司按照服务合同约
定内容，对辖区参保煤
矿企业按计划开展技术

服务活动。

按照安全生产责任保险技术服务合同约定
内容，我局联合安责险承保单位中国人保
财险乌海分公司于2021年4月29日举办了
全市煤炭领域安全生产专题培训班。

通过专题培训教育，使全市能源系统干部职工
及煤矿企业更加深刻理解习近平总书记关于安
全生产工作重要论述，进一步增强了全市能源
行业安全监管部门及煤矿企业牢固树立安全发
展理念、落实安全责任、消除事故隐患、筑牢

安全防线的信心。

崔智（党组成员、副局长） 是
2021年9月
30日

2
积极推动《乌海矿区总
体规划》上报。

《内蒙古乌海矿区总体规划》多次征求各区
政府、相关部门及鄂尔多斯市能源局、鄂托
克旗政府意见，内蒙古煤矿设计院进一步修
改完善，已形成送审稿。

《乌海矿区总体规划》已经修编完成，并于
2021年8月份组卷上报自治区能源局，后需自
治区相关部门上报国家发改委审批，我市层面
工作已完成。

吕春云（二级调研员） 是
2021年8月

31日

备注：1.请各区各部门各单位按照实践活动开展进度，及时填写活动清单，清单内容要与党史学习教育“我为群众办实事”实践活动情况统计表数据相符、逻辑一致，要明确专人管理、及时归档存档。
      2.各级直属机关、企事业单位要结合职能职责确定重点民生项目，不一定面面俱到。


