

重点民生项目进展清单

单位：乌海市能源局

主要领导签字：

填表人：

填表时间：2021年10月8日

民生事项	序号	项目名称	工作进度	工作成效	责任领导	是否完成	完成时限
聚焦“贯彻新发展理念”方面	1	5G+煤矿智能化试点。	黄白茨煤矿已完成一个综采工作面智能化安装；1302半煤岩快速掘进工作面已安装完毕，智能主运输集控系统第一阶段正在试运行；五虎山煤矿中央水泵房已建设完成；智能供水系统已建设完成；十层皮带延伸电源箱已建设完成、PLC控制箱已下井安装到位，所需的线缆已经铺设完成；智能压风监控系统、智能供水系统已完成设备安装，正在与一体化平台联动调试。老石旦煤矿智能综采工作面已购置成套装备；智能主运输集控系统第一阶段建设完成；智能压风监控系统、智能注氮监控系统、智能主排水监控系统、智能化辅助运输系统已建设完毕，正在试运行。公务素煤矿三号井智能综采工作面已完成10%设备安装；智能主通风监控系统、智能压风监控系统、智能供电系统、智能主排水监控系统、智能洗煤厂已完成建设，正在进行调试。	黄白茨煤矿智能化综采工作面、掘进工作面安装完毕已投入运行；老石旦工作面正在安装，拟9月投入运行；公务素煤矿三号井智能综采工作面已完成10%设备安装；其它年底完成。	崔智（党组成员、副局长）	否	2021年12月31日
聚焦“巩固脱贫攻坚成果”方面							
	1	抓好煤炭保供工作，尤其在供暖季，确保人民群众温暖、安全过冬。	按照市政府要求，我局高度重视冬季保供工作，分别赴三区、有关煤矿、电力企业开展调研，根据实际情况提出有针对性的保供措施。	正在起草《乌海市能源局关于保障能源稳定供应的工作方案》，督促企业将保供工作落到实处，切实抓好保供任务。	邵炜（党组书记、局长）	否	2021年12月31日

聚焦“保障基本民生需求”方面	2	推动抽水蓄能电站项目进展顺利，力争2021年12月前完成项目征地移民大纲审查。	2021年6月，顺利协调自治区签署下达《关于禁止在乌海抽水蓄能电站水库淹没区及枢纽工程建设区范围内新增建设项目和人口迁入的通告》（封库令），完成项目三大专题报告、安全预评价专题报告、接入系统设计报告审查。目前，项目可研阶段地质勘探工作已经全部施工完毕，上、下水库及地下厂房等累计钻孔5057米、地下洞室9条平洞累计掘进2030米；已通过三大专题报告审查、接入系统审查和安全预评价专题审查，已完成移民安置规划大纲审查，目前，正在协调办理项目用地预审与选址审批等前期工作	我局集中力量，全力推进乌海市抽水蓄能电站项目的前期工作，成立了项目推进领导小组，搭建了工作专班，紧盯进度、挂图作战、狠抓调度、持续协调，整体工作进展顺利。	胡应龙（党组成员、副局长）	否	2021年12月31日
	3	按市委组织部民族团结一家亲工作要求对接新丰村6户帮扶群众。	4月30日中共乌海市能源局机关委员会、中共乌海市能源局机关委员会一支部、中共乌海市能源局机关委员会二支部，以及党组成员、副局长胡应龙、党组成员、副局长崔智、党组成员、副局长郑永涛赴新丰村对接6户困难群众：贾保华、高凤莲、林义换、林恩换、杜玉荣、沈田喜。深入了解六名困难群众急难愁盼问题。 6月25日，根据全市“民族团结一家亲”活动有关要求，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，机关党委、各支部及党员代表赴新丰村，实地走访慰问了“民族团结一家亲”结亲对象林义换等6户群众。四级调研员宋禾、段晓磊及部分党员代表，与结亲对象面对面交谈，并给林义换等6户群众，送去了全体党员购置的慰问品。	在4月30日对接六位困难群众时已深入了解困难群众家庭情况以及急难愁盼问题，在6月25日慰问六位困难群众时四级调研员宋禾、段晓磊及部分党员代表，与结亲对象面对面交谈，并给林义换等6户群众，送去了全体党员购置的慰问品。	段晓磊（四级调研员）	否	2021年12月31日
聚焦“深化政务服务改革”方面							
聚焦“推进基层治理”方面							

其他方面	1	组织中国人保公司乌海分公司按照服务合同约定内容，对辖区参保煤矿企业按计划开展技术服务活动。	按照安全生产责任保险技术服务合同约定内容，我局联合安责险承保单位中国人保财险乌海分公司于2021年4月29日举办了全市煤炭领域安全生产专题培训班。	通过专题培训教育，使全市能源系统干部职工及煤矿企业更加深刻理解习近平总书记关于安全生产工作重要论述，进一步增强了全市能源行业安全监管部门及煤矿企业牢固树立安全发展理念、落实安全责任、消除事故隐患、筑牢安全防线的信心。	崔智（党组成员、副局长）	是	2021年9月30日
	2	积极推动《乌海矿区总体规划》上报。	《内蒙古乌海矿区总体规划》多次征求各级政府、相关部门及鄂尔多斯市能源局、鄂托克旗政府意见，内蒙古煤矿设计院进一步修改完善，已形成送审稿。	《乌海矿区总体规划》已经修编完成，并于2021年8月份组卷上报自治区能源局，后需自治区相关部门上报国家发改委审批，我市层面工作已完成。	吕春云（二级调研员）	是	2021年8月31日

备注：1.请各区各部门各单位按照实践活动开展进度，及时填写活动清单，清单内容要与党史学习教育“我为群众办实事”实践活动情况统计表数据相符、逻辑一致，要明确专人管理、及时归档存档。
2.各级直属机关、企事业单位要结合职能职责确定重点民生项目，不一定面面俱到。